
 

 

4 November 2013

7 November 2013

  11,12 Nov 2013

18 November 2013

2-6 Des 2013

13 sd 16 Des

24 Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 November 2013 

7 November 2013 

11,12 Nov 2013 

18 November 2013 

2013 

Des 2013 

Januari 2013 

Tanya jawab 

Kebutuhan jaringan 

Pengumpulan data 

sistem jaringan 

Diagnosis Sistem 

jaringan yang berjalan 

Penentuan Hardware 

dan software jaringan 

 Pemasangan Sistem 

Jaringan Baru 

 Pengujian Sistem 

Jaringan Baru 

 Tandatangan selesai 

KP 

LAMPIRAN 

73 



 

4 November 2013

7 November 2013

  11,12 Nov 2013

18 November 2013

2-6 Des 2013

13 sd 16 Des

24 Januari 2013

 

4 November 2013 

7 November 2013 

11,12 Nov 2013 

18 November 2013 

2013 

Des 2013 

2013 

Tanya jawab Kebutuhan jaringan 

Pengumpulan data sistem jaringan 

Diagnosis Sistem jaringan yang 

berjalan 

Penentuan Hardware dan software jaringan 

 
Pemasangan Sistem Jaringan Baru 

 
Pengujian Sistem Jaringan Baru 

Tandatangan selesai KP 

74 

 


