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BAB III
PEMODELAN PROYEK

3.1 Objective Proyek

Penelitian yang dilakukan pada Kantor L.oka Monitor Spektrum Radio Kota
Pangkalpinang ini untuk membual sebuah aplikasi yang dibuat untuk dapat
memberikan informasi mengenai tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada di
Kota Pangkalpinang. Untuk mendapatkan informasi mengenai Letak Tower
Frequensi Radio tersebut, terkadang perusahaan yang terkait ( Kantor Loka
Monitor, XL Axiata, Telkomsel, dll ) serta masyarakat yang berkepentingan
seringkali mengalami kesulitan karena selama ini data yang ada hanya berbentuk
data manual saja. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dirancang sebuah
aplikasi yang menampilkan informasi tentang Tata Letak Tower Frequensi Radio
di Kota Pangkalpinang tersebut dalam bentuk webgis, sehingga kapan pun dan

dimanapun siapa saja dapat mengakses informasi tersebut.

Objective Proyek ini berisi tentang tujuan pelaksanaan proyek Sistem
Informasi Geografis Berbasis Web Pemetaan Tata Letak Tower Frequensi Radio
yang ada di kota Pangkalpinang. Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Memberikan kemudahan kepada perusahaan — perusahaan terkait ( Kantor
Loka Monitor, XL Axiata, Telkomsel, dll ) dan masyarakat yang
berkepentingan untuk mengakses informasi tersebut.

b. Menyampaikan informasi pemetaan dan Lokasi Tata Letak Tower Frequensi
Radio dalam bentuk data special.

c. Dapat membangun Sistem Informasi Geografis pemetaan Tata Letak Tower

Frequensi Radio yang ada di Kota Pangkalpinang berbasis webgis.

3.2 Identifikasi Stake holder
Identifikasi Stakeholder adalah sebuah proses pengidentifikasian orang,
kelompok atau organisasi yang dapat memberikan dampak atau yang terkena

dampak atas keputusan dan hasil proyek. Lalu melakukan analisis dan
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dokumentasi informasi yang relevan terkait kepentingan, keterlibatan,
ketergantungan, pengaruh, dampak potensial terhadap kesuksesan proyek. Output
ini akan memberikan benafit kepada tim proyek terutama project manager untuk
pengelolaan para stakeholder tersebut.

Berikut adalah stakeholder yang terlibat dalam proyek pembuatan Aplikasi
Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Tata Letak Tower Frequensi Radio
berbasis web yang ada di Kota Pangkalpinang :

a. Pemilik Sistem

Pemegang hak penuh atas aplikasi sistem informasi geografis ini adalah
Kantor Loka Monitor Spektrum Frequensi Radio Kota pangkalpinang, yang
merupakan sponsor yang mendanai proyek yang akan dikerjakan oleh tim proyek.
Pemilik sitem ini juga merupakan pihak yang menjadi admin atau pengelola jika

aplikasi yang dikerjakan telah selesai.

b. Tim Proyek

Tim Proyek merupakan pihak yang ditunjukan oleh pemilik system untuk
mengerjakan proyek Aplikasi Tim proyek merupakan yang ditunjuk oleh pemilik
sistem untuk mengerjakan proyek Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis
web Pemetaan Lokasi Tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada di Kota
Pangkalpinang. Tim proyek bertanggung jawab dalam tahap pengumpulan data,
analisa sistem, rancangan sistem, desain dan spesifikasi, coding, implementasi dan

pengujian sistem sehingga aplikasi ini siap digunakan oleh pengguna/masyarakat.

c. Pengguna Sistem

Pengguna sistem merupakan pihak yang nantinya akan mengakses aplikasi
Informasi Geografis ini. Pengguna sistem merupakan Kantor Loka Monitor
Spektrum Frequensi Radio, perusahaan — perusahaan yang terkait juga masyarakat

umum atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi ini.
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3.3 Identifikasi Deliverables
Deliverables secara harfiah diartikan sebagai hasil kerja. Dalam hal ini

dapat berarti Identifikasi/perkiraan dari hasil pekerjaan atau hasil proyek
bersangkutan seperti product/barang dan jasa yang dihasilkan dari proyek. Hasil
pekerjaan proyek dapat berupa materi yang dapat dihitung (tangible) ataupun
berupa hasil yang tidak dapat dihitung (Intangible) sepertt kemasyhuran,
kebanggaan dan lain sebagainnya, diperoleh keluaran berupa Tata Letak Tower
Frequensi Radio yang ada di Kota Pangkalpinang berbasis webgis.
a. Proyek

Proyek yang dikerjakan di Kantor Loka Monitor Spektrum Frequensi Radio
Kota Pangkalpinang adalah pembuatan aplikasi Sistem Informasi Geogralis
berbasis web pemetaan Tata Letak Lokasi Tower Frequensi Radio yang ada di
Kota Pangkalpinang.
b. Deliverables

Deliverables dari proyek ini berupa :

1) Sistem Informasi Geografis berbasis Web yang memberikan informasi
dari Tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada di Kota Pangkalpinang,
baik itu informasi mengenai lokasi, alamat, serta perusahaan -
perusahaan yang menaungi Tower tersebul.

2) Laporan Project dalam bentuk CD.

3) Pelatihan kepada administrator system dalam menggunakan aplikasi

webgis selama 2 hari kepada 2 orang.

3.4 Penjadwalan Proyek

Dalam pelaksanaan proyek pembuatan webgis ini, penjadwalan proyek
dilaksanakan dengan langkah-langkah pembuatan WBS (Work Breakdown
Structure), Milestone dan Jadwal Proyek terlebih dahulu.

Proyek perancangan aplikasi Sistem Informasi Geograflis Berbasis Web
Pemetaan Lokasi Tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada di Kota
Pangkalpinang berlangsung selama 19 hari jam kerja di mulai dari tanggal 29 Juni

dan direncanakan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2015, jam kerja proyek
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ditentukan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan yaitu pada hari Senin-
Jum’at dengan 8 jam kerja, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu tidak
bekerja. Penjadwalan proyek dibuat dengan menggunakan Microsofl Project 2010
dan dalam bentuk WBS (Work Breakdown Structure), berikut ini adalah tahapan-
tahapan dalam penjadwalan proyek pembuatan Aplikasi Sistem Informasi
Geogratis Berbasis Web Pemetaan Tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada di

Kota Pangkalpinang.

a. Perencanaan Proyek
1) Persiapan dan pembentukan tim proyek
2) Penyusunan perencanaan proyek
3) Penandatanganan perencanaan proyek
4) Penyerahan laporan perencanaan
b. Pelaksanaan Proyek
1) Pengumpulan Data
a) Dokumentasi
b) Wawancara
¢) Pengumpulan data selesai
2) Analisa Sistem
a) Analisa masalah
b) Analisa sistem berjalan
¢) Analisa masukan
d) Analisa keluaran
¢) Analisa kebutuhan
f) Dokumentasi hasil analisa
3) Perancangan Sistem
a) Rancangan proses
b) Rancangan masukan
¢) Rancangan keluaran
d) Rancangan layar

¢) Rancangan basis data
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£) Desain peta
1. Desain Framework peta
2. Penyerahan hasil rancangan
4) Implementasi
a) Pembuatan website
b) Konversi peta ke Mapserver
¢) Konversi Mapserver ke Website
d) Pengujian internal
¢) Upload Website ke Hosting
f) Pelatihan
g) Penyerahan laporan akhir proyek
c. Penutupan Proyek
1) Evaluasi hasil akhir proyek
2) Proyek selesai
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3.4.1 WBS (Work Breakdown Sitructure)
Berikut ini adalah struktur dari proyek pembuatan Aplikasi Sistem
Inforimasi Geografis Berbasis Web Pemetaan Tata Letak Tower Frequensi Radio
yang ada di Kota Pangkalpinang.
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Gambar 3.1 Work Breakdown Structure
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3.4.2 Ganitt Chart
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Gambar 3.2 Gantt Chart



(2]

<2

&

3.43 AMilesione

Milestone digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi lebih kecil

A

sehingga mudah untuk di monitoring dan dievaluasi. Milestone haimpir sana

dengan WBS, namun dilengkapi dengan tabel-tabel pekerjaan proyek yang

diambil darn WBS.
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Gambar 3.3 Milestone

Tenaga ahli yang diperlukan dalam melaksanakan proyek aplikasi sistem

informasi geografis ini terdiri dari :

Tabel 3.1 Tim Proyek

NO. NAMA

JABATAN

1. | Try Darsyian Netty System Analyst 1 orang
2. | Melsy Djumiarti Programmer 1 orang
3. | Ivena Claresta Designer 1 orang
4. | Darwiyah Noplinda Dokuinentasi 1 orang




3.5.1 Struktur Tim Proyek

TIM PROYEK 1
SYSTEM ANALIST PROGRAMMER DESIGNER ' DOKUMENTASI

TRY DARSYIAH NETTY | MELSY DJIUNIARTI | | IVENA CLARESTA i DARWIYAH NOPLINDA

d “

Gambar 3.3 Struktur Tim Proyek

3.5.2 Tugas Tim Proyek
Tabel 3.2 Tugas Tim Proyek

NO. JABATAN TUGAS

1. | System Analyst - Menganalisa permasalahan sistem
- Menganalisa kebutuhan dalam pembuatan SIG
- Menganalisa perancangan sistem dari SIG yang

akan dibuat

2. | Designer - Membuat peta yang akan dipakai pada web
- Membuat gambaran tampilan pada Map Server

- Membuat gambaran tampilan website

3. | Programmer - Membantu designer dalam pemrograman

tampilan Map Server dan Website

4. | Dokumentasi - Melakukan pengumpulan data
- Mencatat setiap kebutuhan proyek

- Membuat laporan hasil kerja
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3.6 RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Rencana anggaran biaya (RAB) dari Proyek Aplikasi Sistem Informasi

Geografis Berbasis Web Pemetaan Tata Letak Tower Frequensi Radio yang ada

di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rencana Anggaran Biaya

NO TIM PROVEK JUMLAH | UNIT HARGA | TOTAL GAll
1|System Analist 1 Paket 2500000 2500000
2{Programmer 1 Paket | 7500000 7500000
3|Designer 1 Paket 3000000 3000000
4|Dokumentasi 1 Paket 1500000 1500000

Total Keseluruhan 14500000
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